План за објавување на јавни повици за спроведување на ИПАРД Програмата, прием и обработка на проекти з

	Јануари				Февруари				Март				Април				Мај				Јуни					Јули				Август					Септември				Октомври					Ноември				Деке	
Број на јавен повик	03/01-09/01	10/01-16/01	17/01-23/01	24/01-30/01	31/01-06/02	07/02-13/02	14/02-20/02	21/02-27/02	28/02-06/03	07/03-13/03	14/03-20/03	21/03-27/03	28/03-03/04	04/04-10/04	11/04-17/04	18/04-24/04	25/04-01/05	02/05-08/05	09/05-15/05	16/05-22/05	23/05-29/05	30/05-05/06	06/06-12/06	13/06-19/06	20/06-26/06	27/06-03/07	04/07-10/07	11/07-17/07	18/07-24/07	25/07-31/07	01/08-07/08	08/08-14/08	15/08-21/08	22/08-28/08	29/08-04/09	05/09-11/09	12/09-18/09	19/09-25/09	26/09-02/10	03/10-09/10	10/10-16/10	17/10-23/10	24/10-30/10	31/10-06/11	07/11-16/11	17/11-20/11	21/11-27/11	28/11-04/12	05/12-11/12
Јавен повик 01/2011									28.02.2011 - 14.04.2011 објавување на јавен повик 01/2011 и прием на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата								14.04-14.07.2011 обработка на пристигнатите барања за користење на средства од ИПАРД програмата по Јавен повик 01/2011												14.07.2011 - 14.08.2011 потпишување договор за одобрените проекти																			
Јавен повик 02/2011																												14.07.2011 - 29.08.2011 објавување на јавен повик 02/2011 и прием на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата								29.08-29.11.2011 обработка на пристигнатите барања за користење на средства од ИПАРД програмата по Јавен повик 02/2011																	29.1 потпиш од
Јавен повик 03/2011																																										24.10.2011 - 08.12.2011 објавување на јавен повик 03/2011 и прием на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата											

а календарска 2011 година

мври		Јануари					Февруари				Март				Април					Мај				Јуни			
12/12-18/12	19/12-25/12	26/12-01/01	02/01-08/01	09/01-15/01	16/01-22/01	23/01-29/01	30/01-05/02	06/02-12/02	13/02-19/02	20/02-26/02	27/02-04/03	05/03-11/03	12/03-18/03	19/03-25/03	26/03-01/04	02/04-08/04	09/04-15/04	16/04-22/04	23/04-29/04	30/04-06/05	07/05-13/05	14/05-20/05	21/05-27/05	28/05-03/06	04/06-10/06	11/06-17/06	18/06-24/06
.1.2011 - 29.12.2011 шување на договор за обрените проекти																											
08.12.2011- 08.03.2012 обработка на пристигнатите барања за користење на средства од ИПАРД програмата по Јавен повик 03/2011													08.03.2012-08.04.2012 потпишување на договор за одобрените проекти														